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1. Introduksjon og organisering 

1.1. Endringslogg  
Dette dokumentet er etablert igjennom arbeid i Geovekst-forum i 2019/2020 og siden revidert årlig. 

Stikkord over endringer i dokumentet ivaretas som historikk ved hjelp av tabellen under.  

Versjon Dato Utført av Grunnlag for endring 

1 03.09.2020 Nils Ivar Nes med 
mange fler 

Første versjon 

2 28.09.2020 Nils Ivar Nes med 
mange fler 

Gjennomgang på Geovekst-forum og 
fagsamling i Kartverket 

3 22.10.2021 Geovekst-
sekretariatet 

Tilpasning av målene for 2022 

4 31.05.2022 Geovekst-
sekretariatet 

Tilpasning av mål for 2023 

5 21.08.2023 Grunndataavdelingen 
i Landdivisjonen, KV 

Årlig revisjon og tilpasning av mål for 2024 

 

1.2. Innledning 
Det er behov for bedre og mer homogen datakvalitet innenfor gjeldende FKB produktspesifikasjon. 

Det er derfor utarbeidet en prosjektplan for å etterkomme dette arbeidet i praksis og som et 

supplement til kapittel 5.3; FKB-felles kartdatabase i Handlingsplan for Geovekst-forum. Denne 

prosjektplanen understøtter også arbeidet med tiltak 9 – Fremtidens detaljerte grunnkart i 

handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi.   

1.3. Bildet av nåsituasjonen  

1.3.1. Løpende kvalitetsarbeid som ikke er beskrevet i prosjektplanen 
Det har siden etableringen av FKB vært jobbet kontinuerlig og systematisk med kvaliteten på FKB-

data, målt opp mot brukernes/partenes behov. Det er to prosesser som har dominert dette arbeidet:  

1. Periodisk ajourhold: oppdatering av FKB-data gjennom fotogrammetriske 

kartleggingsprosjekter. Forbedring av prosjektutforming og rutiner for mottakskontroll er 

eksempler på elementer som er viktige for datakvaliteten og som det jobbes løpende for å 

forbedre. 

2. Kontinuerlig ajourhold: løpende oppdatering av FKB-data gjennom lagring av endringsdata 

som partene, spesielt kommunene, registrere i forbindelse med saksgang. Kursing og 

forbedringer i verktøy og rutiner hos partene er tiltak som er viktige for å ivareta og heve 

datakvaliteten ytterligere. 

Både periodisk og kontinuerlig ajourhold gjennomføres lokalt i fylkene og koordineres av 

fylkeskartkontorene. Planlegging av denne aktiviteten er en sentral del av den fylkesvise 

geodataplanleggingen.  

Det jobbes aktivt med kontinuerlig å forbedre ajourholdsprosessene og med det FKB-datakvaliteten, 

uten at dette er ytterligere beskrevet i denne prosjektplanen. Kun større og konkrete tiltak i 

forbedring av FKB-data er omtalt i kvalitetsplanen under.  

1.3.2. Revisjon av FKB 
For mange av datasettene vil det være svært aktuelt å gjøre en større eller mindre revisjon av 

datainnholdet for å møte utfordringene framover. En stor jobb med revisjon av FKB 



 
produktspesifikasjon ble gjort i 2020 og 2021, og spesifikasjonen ble tatt i bruk i løpet av 2022 og 

2023 (FKB 5.0). Tiltak for å ta i bruk de nye mulighetene som ligger i FKB 5.0 vil skje gradvis fra høsten 

2023. Tiltak for å forbedre kvaliteten innenfor gjeldende produktspesifikasjon inngår i denne 

oversikten. 

 



 

2. Tiltaksplan for større/ekstra løft av FKB 
 

Delmål (hva) Tiltak (hvordan nå delmål) Datasett Ansvar (hvem) Tidsfrist 
(når) 

Prioritet 

Kvalitetsheving bygningstema  
– Redusere totalt antall avvik fra 
bygningskontrollene med 10% på 
landsbasis i løpet av året 

Gjennomføre og rette avvik fra 
bygningskontroll-løype: 

- Bygninger som ligger i 
vannflater 

- Bygninger som ligger i 
vegflater 

- Bygninger som ligger på 
dyrka mark 

- Ferdig bygde bygninger 
som fortsatt ligger i FKB-
Tiltak 

- Matrikkel bygningspunkt 
som ligger i eller nær 
AnnenBygning-flater 

- Store AnnenBygning-flater 
- Beskrivende bygningslinjer 

som ikke ligger i en 
Bygnings-flate 

FKB-Bygning 
FKB-Tiltak 
FKB-AR5 
FKB-Veg 
FKB-Vann 
Bygningsdelen i 
matrikkelen 

Retting av 
avvikene gjøres i 
samarbeid 
mellom 
Kartverket og 
kommunene 

Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 

 
 

Kvalitetsheving samferdselstema 
– Redusere totalt antall avvik i 
samferdselskontrollene med 10% 
for alle kontrollene på landsbasis 
i løpet av året 

Gjennomføre og rette avvik fra 
samferdselskontroll-løype: 

- Overlapp mellom 
senterlinjegeometri i Elveg 
2.0 og FKB-TraktorvegSti 

- Manglende eller feil bruk 
av MEDIUM i FKB-Veg (bl.a. 
finne manglende tunneler) 

Elveg 2.0 
(vegnett) 
FKB-Veg 
FKB-
TraktorvegSti 
Adressedelen i 
matrikkelen 

Retting av 
avvikene gjøres i 
samarbeid 
mellom 
Kartverket og 
kommunene 

Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 

 



 
Delmål (hva) Tiltak (hvordan nå delmål) Datasett Ansvar (hvem) Tidsfrist 

(når) 
Prioritet 

- Senterlinjegeometri i Elveg 
2.0 som mangler flate i 
FKB-Veg 

- Manglende samsvar for 
egenskapen vegreferanse 
(VREF) mellom Elveg 2.0 og 
FKB-Veg 

Samsvarsjekk traktorveger og 
stier  
– Samsvarsjekk for FKB-
TraktorvegSti med Turrutebasen 
med mål om 90% samsvar i løpet 
av året. 

Geometri som finnes i 
Turrutebasen, men mangler i FKB 
skal overføres til FKB.  
 

FKB-
TraktorvegSti 

Kartverket 
utarbeider 
avviksrapporter. 
Kommunene 
bidrar med 
verifisering. 

2024  
1 

Kvalitetsheving av FKB-vann  
– Redusere antall objekter med 
FKB-D kvalitet i FKB-Vann og 
tilstrebe sammenhengende 
nettverk.  

Prioritere tettsteder og områder 
som drenerer til tettsteder.  
Flere aktuelle tiltak: 

- Komplettere og rydde i 
bekker med 
dreneringslinjer generert 
fra NDH 

- Kartlegging av stikkrenner? 
(Avklaringer vil komme fra 
Vann-gruppa i løpet av 
2024) 

FKB-Vann Retting av 
avvikene gjøres i 
samarbeid 
mellom 
Kartverket og 
kommunene 

2024  
1 

Samsvarsjekk arealbrukstema  
– Samsvarssjekk mellom FKB-
arealbruk og N50-arealbrukstema 
med mål om 90% samsvar i 
tettbebygde strøk. 

Kjøre konsistenskontroller (internt i 
FKB og mot N50 og ev. andre 
datakilder) for å finne og rette avvik 
og konflikt på utvalgte typer 
arealbruksområder: 

- Grustak 
- Park 

FKB-Arealbruk Kartverket 
utarbeider 
avviksrapporter. 
Kommunene 
bidrar med 
verifisering. 

Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 



 
Delmål (hva) Tiltak (hvordan nå delmål) Datasett Ansvar (hvem) Tidsfrist 

(når) 
Prioritet 

- Gravplass 
- Skytebane 
- Alpinbakke 
- Golfbane 
- Campingplass  

Samsvarsjekk FKB-BygnAnlegg  
– Samsvarssjekk mellom FKB og 
N50 kartdata med mål om 90% 
samsvar i tettbebygde strøk for 
utvalgte objekter. 

Kjøre konsistenskontroller (internt i 
FKB og mot N50 og ev. andre 
datakilder) for å finne og rette avvik 
og konflikt på utvalgte typer: 

- KaiBrygge 
- Idrettsanlegg 
- Hoppbakke 
- Molo  
- Demning  

FKB-BygnAnlegg Kartverket 
utarbeider 
avviksrapporter. 
Kommunene 
bidrar med 
verifisering. 

Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 

Samsvarssjekk mellom FKB-
ledning og NRL med mål om 
100% samsvar på utvalgte 
objekter 

Forvaltningen av FKB-Ledning må 
knyttes tettere mot FDV-arbeidet 
for NRL. Kjøre konsistenskontroller 
mellom FKB og NRL på utvalgte 
objekttyper: 

- Vindturbiner 
- Høyspentlinjer (master og 

luftspenn) 
- Telemaster   

FKB-Ledning Kartverket 
utarbeider 
avviksrapporter. 
Dataeierne bidrar 
med verifisering. 

Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 

Generell kvalitetsheving  
– Alle FKB-data med 
grunnrissnøyaktighet bedre enn 
2 meter på terrengnivå skal 
påføres høyde fra NDH 

Kontrollere/påføre høyde fra 
laserdata 

FKB-Vann,  
FKB-
TraktorvegSti, 
FKB-Veg 

Kartverket Løpende 
(minst 1 
gang årlig) 

 
1 

 

 



 

3. Andre delmål knyttet til metode og rutine.  
Delmål (hva) Tiltak (hvordan nå delmål) Datasett Ansvar (hvem) Tidsfrist 

(når) 
Prioritet 

Oppdatere FKB datainnhold i 
FKB-D områder  
– Georef brukes for å se målbar 
utvikling.  

Kontrollere/oppdatere datainnhold 
i FKB-D-områder mot N50-data. For 
bygning og ledning er det viktig at 
objekter samsvarer. For vann er i 
tillegg sammenhengende nettverk 
viktig.  

- Tilstrebe nykonstruksjon i 
områder hvor data mangler 
i forbindelse med periodisk 
ajourhold.  

FKB-Vann,  
FKB-Bygning, 
FKB-BygnAnlegg 
 

Kartverket, 
kommunene, 
øvirge Geovekst-
parter 
 
 
 

2024 
 
 
 

 
2 
 
 

 

Ta i bruk nye muligheter som 
ligger i FKB 5.0 
 

Det må utarbeides rutiner og 
metode for: 

- Innføring av assosiasjoner 
- Vurdere innføring av 

eksternpekere 

FKB-Bygning 
FKB-Ledning 
FKB-Veg 
++ 

Kartverket, 
Kommunene, 
øvrige Geovekst-
parter 

2024 2 

Bedre oversikt over endringer i 
terrenget og FKB-dataene  
– se utvikling i antall registrerte 
tiltak over tid 

Etablere og innarbeide rutiner for 
aktiv bruk av FKB-Tiltak 5.0 der det 
fanges opp byggesaksbehandling i 
kommunene og utbyggingsområder 
for samferdsel fra Vegvesenet og 
fylkeskommunene (++) 

FKB-Tiltak Kommunene, 
Vegvesenet, 
fylkeskommunen, 
Kartverket 

2024  
2 

 


